

**План разработки профессионального стандарта
«Специалист по работе с инвестиционными проектами»**

№ этапа	Наименование этапа работы	Сроки
1.	Разработка документов: <ul style="list-style-type: none"> - уведомление о разработке проекта профессионального стандарта; - обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта; - план разработки профессионального стандарта; - список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта. 	Январь 2017 г.
2.	Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и комплекта необходимых документов	Январь 2017 г.
3.	Создание рабочей группы по разработке профессионального стандарта	Март 2017 г.
4.	Подготовка проекта профессионального стандарта:	
4.1.	Анализ профессиональных стандартов (российских и зарубежных), схожих с разрабатываемым профессиональным стандартом	Февраль 2017 г.
4.2.	Сбор требований к Профессии со стороны заинтересованных групп	Март 2017 г.
4.3.	Анализ нормативных правовых актов, иных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим разрабатываемому профессиональному стандарту	Март-апрель 2017 г.
5.	Общественное обсуждение и экспертиза проекта профессионального стандарта.	Апрель 2017 г.
6.	Публикация проекта профессионального стандарта в сети «Интернет» (на сайте www.naair.ru)	Апрель-май 2017 г.
7.	Доработка проекта с учетом правок и предложений после общественного обсуждения	Май 2017 г.

8.	Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России и сайте www.naair.ru для общественного обсуждения.	Май 2017 г.
9.	Общественное обсуждение второй редакции проекта профессионального стандарта	Май-июнь 2017 г.
10.	Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта. Окончательная подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной записки.	Июнь-август 2017 г.
11.	Подача необходимых документов в Минтруд России: <ul style="list-style-type: none"> - проект профессионального стандарта; - пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; - сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта; - информация о результатах общественного обсуждения. 	Сентябрь 2017 г.
12.	Рассмотрение пакета документов (включая проект профессионального стандарта) в Минтруде России (до 10 дней после подачи)	Сентябрь-ноябрь 2017 г.
13.	Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта (до 15 дней)	
14.	Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный орган исполнительной власти (до 15 дней)	
15.	Подготовка федеральным органом исполнительной власти замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и их учет разработчиками.	
16.	Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для его утверждения	
17.	Утверждение профессионального стандарта	

	Минтруда России и присвоение регистрационного номера Минюстом России.	
18.	Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки профессиональных стандартов в СМИ	На протяжении всего срока